

令和2(2020)年度 (NPO) いせはら森の会 活動計画表

20/05/24

注) 赤字は予定ではなく、実施した活動を表記したもの。
青字は 20/04/01 付の活動計画書と異なる内容です。

月	日	曜日	活 動 内 容	予 備 日	活 動 場 所
5	2	土	炭焼 (付火)		
5	3	日	炭焼 (点火せず)		
5	9	土	炭焼 (窯止)		
5	24	日	炭出(1回目) , 窯詰(2回目)	5/31(日)	
5	27	水	物置搬入 (搬入時間不確定)、組立?		
6	6	土	炭焼 (付火)、組立?		
6	7	日	炭焼 (点火)		
6	10	水	炭焼 (窯止)		
6	21	日	炭出(2回目)、下草刈り	6/28(日)	
7	19	日	下草刈り、伐採木の玉切	7/26(日)	
8	16	日	下草刈り	8/23(日)	
9	20	日	下草刈り	9/27(日)	
10	18	日	下草刈り	10/25(日)	
11	15	日	炭材・ホダ木原木作り	11/22(日)	
12	5	土	植樹 (本田記念幼稚園用)		総合運動公園
12	19	土	ホダ木原木作り (本田記念幼稚園用)		相模原市
12	20	日	炭材・ホダ木原木作り		
1	16	土	駒菌打ち (本田記念幼稚園用)		幼稚園内
1	24	日	炭材・ホダ木原木作り	1/31(日)	
2	21	日	炭材・ホダ木原木作り	2/28(日)	
3	21	日	窯詰(1回目), 駒菌打ち	3/28(日)	
4	3	土	炭焼 (付火)		
4	4	日	炭焼 (点火)		
4	7	水	炭焼 (窯止)		
4	18	土	炭出(1回目), 窯詰(2回目)	4/25(日)	

注) 活動日は原則第3日曜日とする (但し1月はマラソン競技のため第4週とする).
炭焼及びイベント参加日は上記活動日の間に設けている.
活動時間は炭焼き及びイベント参加日を除き 9:30 ~ 15:00 とする.