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１．長寿命化修繕計画の目的 

1）背景 

本市では、令和 2 年 3月現在、220 橋の橋りょうを管理しております。これらの多く

は、高度経済成長期に集中的に整備されたため、今後、建設 50 年を経過する高齢橋の

割合が急速に増加し、老朽化による修繕費用や架替え費用が増大することが予想されま

す。 

このため、平成 25 年 3 月に定期点検が完了した重要な 104 橋について、橋りょう長

寿命化修繕計画を策定し、適切な管理を実施しています。その後、平成 26 年 7 月に道

路法施行規則の一部が改正され、橋りょうや道路トンネル等は、5 年に一度の頻度で近

接目視により点検することが義務化されました。 

そして、平成 31 年 3 月までに 220 橋の定期点検を実施したため、最新の定期点検結

果に基づき、橋りょう長寿命化修繕計画を改定します。 

 なお、橋りょうの劣化等による損傷が第三者に被害を及ぼす恐れがあることなどの特

性を考慮した上で、定期的な点検・診断により施設の状態を正確に把握することが重要

です。点検・診断の結果に基づき、必要な対策を適切な時期に、着実かつ効率的・効果

的に実施するとともに、これらの取組を通じて得られた施設の状態や対策履歴等の情報

を記録し、次期点検・診断等に活用するという、「メンテナンスサイクル」を構築し、

「長寿命化」に取り組むことが求められています。 

 

2）目的 

橋りょうの中長期的な維持管理等に係るトータルコストを縮減し、予算を平準化して

いくためには、インフラの長寿命化を図り、大規模な修繕をできるだけ回避することが

重要です。このため、橋りょうの特性を考慮の上、安全性や経済性を踏まえつつ、損傷

が軽微である早期段階に予防的な修繕等を実施することで機能の保持・回復を図る「予

防保全型維持管理」を着実に行うため、長寿命化修繕計画を策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１―１ 点検・診断における評価の流れ 

 ※出典：道路のメンテナンスサイクルの構築に向けて／平成 25 年 6 月／社会資本整

備審議会 道路分科会 道路メンテナンス技術小委員会 
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２．長寿命化修繕計画の対象橋りょう 

表２－１ 対象橋りょう数 

※幹線道路は、1 級及び 2 級とする。 

 

 

 

３．健全性の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針 

1）健全性の把握 

本市では、平成31年3月までに220橋の定期点検を実施しました。定期点検は、平成26

年7月に道路法施行規則の一部を改正する省令及びトンネル等の健全性の診断結果の分類

に関する告示などが施行されたことから、点検・診断の結果として、健全性を表３―１

に示す区分に分類しています。 

 

表３―１ 健全性の診断結果 

区分 状   態 

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態。 

Ⅱ 予防保全段階 
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から

措置を講ずることが望ましい状態。 

Ⅲ 早期措置段階 
構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講

ずべき状態。 

Ⅳ 緊急措置段階 
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著し

く高く、緊急に措置を講ずべき状態。 

 

 

2）日常的な維持管理に関する基本的な方針 

 橋りょうを良好な状態に保つため、日常的な維持管理として、パトロール、清掃など

の実施を徹底します。 

なお、地震及び集中豪雨が発生した場合は、橋りょうの状態を確認するために行う臨

時点検などを実施します。 

  緊急輸送道路 幹線道路 その他 合計 

管理橋りょう数 8 54 158 220 

令和元年度計画の対象橋りょう数 8 54 158 220 
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４．管理水準及び修繕の優先順位に関する基本的な方針 

1）管理水準の基本的な方針 

 橋りょうの健全性の把握については、神奈川県市町村版定期点検要領【橋梁編】に基

づいて行うことを基本とし、橋りょうの損傷を早期に把握します。 

管理水準は、健全性の区分が「Ⅲ：早期措置段階」「Ⅱ：予防保全段階」と診断され

た橋りょうは、予算の範囲内で優先度などを基に必要な対策を計画的に実施し、健全性

「Ⅰ」を確保します。なお、健全性の区分が「Ⅳ：緊急措置段階」と診断された橋りょう

は、緊急的な措置を行います。 

表４―１ 健全性の区分と管理水準及び方針等 

区分 管理水準及び方針 修繕優先度 

Ⅰ 

 

健全 

 

管理水準 

（低い） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（高い） 

Ⅱ 

 

予防保全段階 

 

 

予防保全修繕方針 

 

Ⅲ 早期措置段階 

 

早期修繕対応方針 

 

Ⅳ 緊急措置段階 

 

緊急措置対応 
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2）修繕の優先順位に関する基本的な方針 

橋りょう点検結果で早期措置段階（健全性：「Ⅲ」）と診断された橋りょうは、５年以

内に優先して修繕を実施することを基本とします。そして、予防保全段階（健全性：「Ⅱ」）

と診断された橋梁は、予算の範囲内で必要な対策を計画的に実施します。 

なお、予算の範囲内で修繕費用を平準化するため、表４-２の評価項目を設定し、修

繕の順位付けとなる優先度を定めます。 

  

表４―２ 優先度に関する評価項目 

評価項目 評価項目の考え方 

健全性 

橋りょう点検結果から部材及び部位毎に細分化して健全性を評価する。 

・上部工（主桁、床版、横桁、縦桁など） 

・下部工（橋台、橋脚） 

・その他の部材（支承、伸縮装置、高欄、舗装など） 

桁下状況 

桁下の状況が、第三者被害の可能性がある跨道橋、跨線橋、河川橋（桁

下が遊歩道や公園などで利用されている場合）について、第三者被害発

生の可能性を評価する。 

路線情報 
橋りょうの重要度を評価するため、緊急輸送道路補完道路、幹線道路、

その他道路で評価する。 

孤立集落 落橋したときに孤立する集落の有無を評価する。 
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５．対象橋りょうの長寿命化及び修繕に係る費用の縮減に関する基本的な方針 

予防的な修繕等の実施を徹底することにより、修繕等に係る費用の低コスト化を図

り、トータルとしてのライフサイクルコストの低減を目指します。 

  また、ＰＤＣＡサイクルを確実に実行することで、計画的な維持管理を実施してい

くこととします。

 

図５―１ 予防保全型の維持管理による長寿命化のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５－２ ＰＤＣＡサイクルの流れ 

 

 

 

 

  
Plan 
(管理計画策定) 
・劣化予測モデル 

・管理水準 

・補修時期  etc 

Do 
(点検・補修実施) 
・定期点検の実施 

・計画に基づく補修 

  etc 

Check 
(結果の精査) 
・点検結果の反映 

・補修工法の確定 

・予算の見直し etc 

Action 
(結果の反映) 
CHECK した項目につ

いて管理計画に反映 

PDCA サイクル 
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６．対象橋りょうの計画期間及び修繕内容・時期 

対象橋りょうの計画期間については、5年に1回の定期点検サイクルを踏まえ5年間

（2020年～2024年）とします。 

 

1）橋りょうの点検状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真６―１ 橋りょう点検状況 

 

 

2）橋りょうの修繕内容・時期 

橋りょうの修繕内容及び時期については、最新の点検結果に基づき橋りょうの健全

性及び第三者への被害予防などを考慮し、計画的に修繕を実施します。 

なお、橋りょうの状態や修繕内容及び時期については、別紙１に示します。 

 

表６－1 代表的な修繕工法の事例 

修繕工法 概要 

塗装塗替工 
鋼部材の錆をケレンにより取り除き、再塗装を行い鋼材部の防食機

能の維持と美観の回復を目的として行う。 

 

ひび割れ 

注入工 

 

コンクリート部材に生じたひび割れ箇所に、注入材料を注入する工

法で、コンクリートの剛性を回復し、コンクリートの一体性を確保す

ることを目的として行う。また、鉄筋コンクリート工における鉄筋の

防錆対策としても用いられる。 

 

断面修復工 

コンクリート部材の劣化や鋼材の腐食などによって欠損した部分

を除去し、断面修復材にてコンクリート断面を復元しコンクリート部

材の耐久性を回復する目的として行う。 
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７．長寿命化修繕計画による効果 

220橋の橋りょうの修繕などに要する費用は、劣化や損傷が軽微なうちに修繕を行う「予

防保全型」と劣化や損傷が深刻化してから大規模な修繕を行う「事後保全型」の維持管理

を実施した場合とで比較しました。 

今後50年間のシミュレーションの結果では「事後保全型」は約89億円の経費となり、「予

防保全型管理」では約38億円の経費となりました。「予防保全型」の維持管理をすること

により、約57％のコスト縮減効果（差額約51億円）が見込まれます。

 

          図７―１ 50 年間の維持管理・更新費の比較試算結果 

 

 

 

 

 

 
８．意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者 

 関東学院大学 理工学部             出雲 淳一教授 

 横浜国立大学 大学院 都市イノベーション研究院 勝地 弘 教授 

 

※上記経費の算出については、今後、橋りょうの定期点検データを蓄積していくことで、

さらなる精度向上が図れるため、現在の値に固定化されるものではありません。 

○：事後保全管理による修繕事業費計    

△：予防保全管理による修繕事業費計 



1 池端陸橋 市道2号線 148.0 2017 Ⅲ

2 沼目陸橋 市道3号線 140.0 2017 Ⅱ

3 見附島歩道橋 市道59号線 105.8 2017 Ⅰ

4 四角山橋 市道715号線 47.0 2017 Ⅱ

5 歌川橋１ 市道55号線 40.4 2017 Ⅲ

6 一本松橋 市道483号線 40.8 2017 Ⅰ

7 三間橋 市道829号線 40.4 2017 Ⅱ

8 坂東橋 市道82号線 40.3 2017 Ⅱ

9 黄金橋 市道4号線 32.7 2017 Ⅱ

10 枝橋 市道1023号線 31.0 2017 Ⅱ

11 大堰橋 市道1008号線 28.2 2017 Ⅰ

12 大田橋１ 市道2号線 28.2 2017 Ⅱ

13 池端駒形橋 市道2号線 21.9 2017 Ⅰ

14 行人橋 市道605号線 19.3 2017 Ⅰ

15 十二神橋 市道1号線 19.2 2017 Ⅲ

16 伯母様橋 市道86号線 18.4 2017 Ⅱ

17 鈴川橋 市道458号線 17.7 2017 Ⅰ

18 阿夫利橋 市道2600号線 18.0 2017 Ⅰ

19 望星橋 市道754号線 15.9 2017 Ⅰ

20 道灌橋歩道橋 市道900号線 15.0 2017 Ⅰ

21 源氏橋 市道1007号線 27.5 2017 Ⅱ

22 黒橋 市道1013号線 27.5 2017 Ⅱ

23 下谷戸橋 市道85号線 26.0 2017 Ⅱ

24 又口橋 市道800号線 21.2 2017 Ⅱ

25 谷原橋 市道813号線 21.2 2017 Ⅱ

26 榎戸橋 市道85号線 20.7 2017 Ⅱ

27 加寿美橋 市道673号線 20.3 2017 Ⅱ

28 昭和用水橋 市道2703号線 19.8 2017 Ⅰ

29 熊野二号橋 市道85号線 19.8 2017 Ⅰ

30 若宮橋 市道335号線 19.4 2017 Ⅰ

31 向原橋 市道437号線 19.1 2017 Ⅰ

【別紙１】計画期間（2020年～2024年）で実施する橋りょうの修繕内容及び時期

維持対応、定期点検

維持対応、定期点検

定期点検

定期点検

定期点検

定期点検

定期点検

維持対応、定期点検

維持対応、定期点検

維持対応、定期点検

維持対応、定期点検

維持対応、定期点検

定期点検

上部工(桁)補修 断面修復、定期点検

維持対応、定期点検

定期点検

定期点検

定期点検

上部工(床版)補修 部分的塗装塗替工、定期点検

維持対応、定期点検

維持対応、定期点検

定期点検

維持対応、定期点検

定期点検

橋りょう名

上部工(床版)補修 部分塗装塗替工、橋台補修 ひび割れ補修・
断面修復、定期点検

上部工(桁)補修 ひび割れ補修・断面修復・剥落防止、上部工
(床版)補修 ひび割れ補修、橋台補修 ひび割れ補修・断面修
復、橋脚補修 断面修復、定期点検

上部工(桁)補修 ひび割れ補修、上部工(床版)補修 ひび割れ補
修、橋台補修 ひび割れ補修・断面修復 、定期点検

定期点検

維持対応、定期点検

定期点検

上部工(桁)補修 部分的塗装塗替工、上部工(床版)補修 部分的
塗装塗替工、橋台補修 ひび割れ補修・断面修復、定期点検

NO. 路線名
最新

点検年次
延長
（m)

対策の内容（2020年～2024年）
点検時の
健全性
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【別紙１】計画期間（2020年～2024年）で実施する橋りょうの修繕内容及び時期

橋りょう名NO. 路線名
最新

点検年次
延長
（m)

対策の内容（2020年～2024年）
点検時の
健全性

32 菖蒲田橋 市道65号線 18.8 2017 Ⅰ

33 歌川橋２ 市道58号線 23.8 2017 Ⅰ

34 大場田橋 市道479号線 17.6 2017 Ⅰ

35 愛宕橋 市道673号線 16.1 2017 Ⅱ

36 新櫻橋 市道55号線 19.8 2017 Ⅰ

37 崖下橋 市道400号線 15.1 2017 Ⅰ

38 夢見の橋 市道437号線 21.0 2017 Ⅰ

39 八丈橋 市道54号線 20.3 2017 Ⅰ

40 棚田橋 市道814-2号線 19.8 2017 Ⅰ

41 無名橋１ 市道661号線 15.0 2017 Ⅰ

42 西川橋 市道2号線 11.8 2017 Ⅱ

43 大田橋２ 市道3号線 10.5 2017 Ⅱ

44 大田人道橋 市道3号線 12.0 2017 Ⅲ

45 上谷橋 市道1004号線 11.2 2017 Ⅱ

46 無名橋２ 市道1003号線 10.5 2017 Ⅰ

47 中ノ橋 市道1005号線 10.1 2017 Ⅲ

48 中谷橋 市道1090号線 11.1 2017 Ⅲ

49 中西橋 市道1043号線 10.1 2017 Ⅱ

50 筒川橋 市道1005号線 11.9 2017 Ⅰ

51 市米橋 市道55号線 11.7 2017 Ⅰ

52 板戸川橋 市道79号線 13.3 2017 Ⅱ

53 真玉橋 市道2600号線 10.5 2017 Ⅰ

54 串橋 市道481号線 11.3 2017 Ⅰ

55 後原橋 市道472号線 11.0 2017 Ⅰ

56 木津根橋 市道80号線 10.8 2017 Ⅱ

57 大礼橋 市道469号線 10.5 2017 Ⅱ

58 無名橋３ 市道446号線 13.4 2017 Ⅰ

59 無名橋４ 市道563-1号線 11.5 2017 Ⅱ

60 千歳橋 市道668号線 13.5 2017 Ⅱ

61 落合橋 市道606号線 10.2 2017 Ⅰ

62 旭橋 市道50号線 12.0 2017 Ⅱ

定期点検

上部工(桁)補修 断面修復、橋脚補修 断面修復工、定期点検

定期点検

定期点検

定期点検

定期点検

維持対応、定期点検

維持対応、定期点検

定期点検

定期点検

定期点検

維持対応、定期点検

上部工(床版)補修 床版防水・断面修復・ひび割れ補修工、定
期点検

維持対応、定期点検

定期点検

定期点検

上部工(桁)補修 断面修復、定期点検

維持対応、定期点検

定期点検

定期点検

維持対応、定期点検

定期点検

定期点検

定期点検

上部工(桁)補修 部分的塗装塗替工、定期点検

維持対応、定期点検

定期点検

維持対応、定期点検

維持対応、定期点検

定期点検

維持対応、定期点検
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【別紙１】計画期間（2020年～2024年）で実施する橋りょうの修繕内容及び時期

橋りょう名NO. 路線名
最新

点検年次
延長
（m)

対策の内容（2020年～2024年）
点検時の
健全性

63 千代見橋 市道675号線 12.5 2017 Ⅲ

64 笛竹橋 市道669号線 10.0 2017 Ⅰ

65 光月橋 市道671号線 13.1 2017 Ⅱ

66 諏訪裏橋 市道670号線 13.5 2017 Ⅰ

67 龍泉寺橋 市道666号線 14.4 2017 Ⅲ

68 三ノ宮橋 市道418号線 11.0 2017 Ⅲ

69 中谷戸橋 市道417号線 14.2 2017 Ⅰ

70 栗原大橋 市道82号線 13.2 2017 Ⅱ

71 新権現堂橋 市道538号線 14.5 2017 Ⅰ

72 無名橋５ 市道409号線 14.0 2017 Ⅱ

73 新玉橋 市道2615号線 12.3 2017 Ⅱ

74 中央橋 市道674号線 14.5 2017 Ⅰ

75 道灌橋 市道900号線 14.6 2017 Ⅰ

76 大長橋 市道1035号線 3.6 2017 Ⅰ

77 沢尻橋 市道65号線 8.0 2017 Ⅱ

78 八反地橋 市道1090号線 5.0 2017 Ⅰ

79 中広橋 市道1043号線 5.7 2017 Ⅰ

80 谷原下橋 市道66号線 5.1 2017 Ⅰ

81 赤羽根橋 市道5号線 7.3 2017 Ⅰ

82 無明橋 市道2600号線 9.2 2017 Ⅰ

83 紅葉橋 市道2600号線 7.0 2017 Ⅰ

84 雲井橋 市道2600号線 9.1 2017 Ⅰ

85 善波橋 市道524号線 6.1 2017 Ⅰ

86 宮ノ根橋 市道558号線 8.4 2017 Ⅱ

87 東橋 市道81号線 9.1 2017 Ⅱ

88 無名橋６ 市道471号線 6.1 2017 Ⅱ

89 桐ノ木橋 市道498号線 5.8 2017 Ⅱ

90 万崎橋 市道81号線 7.7 2017 Ⅱ

91 無名橋７ 市道498号線 6.4 2017 Ⅰ

92 弁天橋 市道504号線 6.9 2017 Ⅱ

93 出口橋 市道507-2号線 8.0 2017 Ⅰ

上部工(桁)補修 断面修復、定期点検

定期点検

維持対応、定期点検

定期点検

上部工(桁)補修 部分塗装塗替工、定期点検

上部工(桁)補修 断面修復、定期点検

定期点検

維持対応、定期点検

定期点検

維持対応、定期点検

維持対応、定期点検

定期点検

定期点検

定期点検

維持対応、定期点検

定期点検

定期点検

定期点検

保守 高欄・防護柵補修 防護柵交換、定期点検

定期点検

定期点検

定期点検

定期点検

維持対応、定期点検

維持対応、定期点検

維持対応、定期点検

維持対応、定期点検

維持対応、定期点検

保守 高欄・防護柵補修 防護柵交換、定期点検

維持対応、定期点検

定期点検
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【別紙１】計画期間（2020年～2024年）で実施する橋りょうの修繕内容及び時期

橋りょう名NO. 路線名
最新

点検年次
延長
（m)

対策の内容（2020年～2024年）
点検時の
健全性

94 熊野橋 市道634号線 7.6 2017 Ⅲ

95 陸間橋 市道524号線 5.0 2017 Ⅲ

96 八幡橋１ 市道56号線 5.5 2017 Ⅰ

97 仲田橋 市道56号線 5.1 2017 Ⅰ

98  西部用水４号橋 市道833号線 5.9 2017 Ⅱ

99 秋山橋 市道87号線 8.6 2017 Ⅱ

100 無名橋８ 市道1号線 5.1 2017 Ⅰ

101 九沢橋 市道52号線 7.4 2017 Ⅱ

102 八幡橋２ 市道628号線 9.5 2017 Ⅱ

103 無名橋９ 市道666号線 9.5 2017 Ⅰ

104 竹ノ内橋 市道661号線 9.2 2017 Ⅱ

105 上西川橋 市道1001号線 10.0 2017 Ⅲ

106 堤橋 市道1045号線 11.0 2017 Ⅲ

107 丸山橋 市道821号線 10.0 2017 Ⅱ

108 西ノ前橋１ 市道58号線 7.0 2017 Ⅰ

109 無名橋１０ 市道79号線 7.0 2017 Ⅰ

110 無名橋１１ 市道73号線 7.5 2017 Ⅰ

111 無名橋１２ 市道85号線 5.9 2017 Ⅰ

112 無名橋１３ 市道85号線 5.5 2017 Ⅰ

113 西部用水１号橋 市道838号線 4.0 2017 Ⅰ

114 無名橋１４ 市道707号線 2.6 2017 Ⅰ

115 無名橋１５ 市道763号線 2.6 2017 Ⅰ

116 無名橋１６ 市道763号線 2.5 2017 Ⅰ

117 無名橋１７ 市道763号線 3.0 2017 Ⅰ

118 無名橋１８ 市道721号線 2.6 2017 Ⅰ

119 広町１号橋 市道763号線 3.3 2017 Ⅰ

120 無名橋１９ 市道54号線 3.2 2017 Ⅰ

121 角田橋 市道738号線 2.9 2017 Ⅰ

122 無名橋２０ 市道757号線 2.0 2017 Ⅰ

123 無名橋２１ 市道757号線 2.0 2017 Ⅰ

124 無名橋２２ 市道752号線 3.5 2017 Ⅰ

上部工(桁)補修 部分塗装塗替工・水切り設置工、
上部工(床版)補修 全面塗装塗替工、橋台補修 断面修復、定期
点検

上部工(桁)補修 断面修復、定期点検

定期点検

定期点検

維持対応、定期点検

維持対応、定期点検

定期点検

維持対応、定期点検

維持対応、定期点検

定期点検

維持対応、定期点検

上部工(桁)補修 木材断面修復、定期点検

上部工(桁)補修 木材断面修復、定期点検

維持対応、定期点検

定期点検

定期点検

定期点検

定期点検

定期点検

定期点検

定期点検

定期点検

定期点検

定期点検

定期点検

定期点検

定期点検

定期点検

定期点検

定期点検

定期点検
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【別紙１】計画期間（2020年～2024年）で実施する橋りょうの修繕内容及び時期

橋りょう名NO. 路線名
最新

点検年次
延長
（m)

対策の内容（2020年～2024年）
点検時の
健全性

125 無名橋２３ 市道772号線 3.5 2017 Ⅰ

126 無名橋２４ 市道773号線 3.5 2017 Ⅰ

127 蔵ノ下小橋 市道846号線 3.0 2017 Ⅰ

128 前田橋 市道59号線 4.3 2017 Ⅰ

129 扇橋 市道59号線 2.5 2017 Ⅰ

130 無名橋２５ 市道811号線 3.0 2017 Ⅰ

131 立町橋 市道63号線 2.7 2017 Ⅰ

132 無名橋２６ 市道1005号線 2.9 2017 Ⅰ

133 無名橋２７ 市道1036号線 2.1 2017 Ⅰ

134 谷堺橋 市道1035号線 2.1 2017 Ⅰ

135 下野原橋 市道1024号線 3.0 2017 Ⅰ

136 無名橋２８ 市道63号線 2.6 2017 Ⅰ

137 塚越橋 市道65号線 4.4 2017 Ⅰ

138 無名橋２９ 市道335号線 2.5 2017 Ⅰ

139 無名橋３０ 市道69号線 4.5 2017 Ⅰ

140 無名橋３１ 市道1147号線 4.4 2017 Ⅰ

141 無名橋３２ 市道1005号線 2.3 2017 Ⅰ

142 無名橋３４ 市道1115号線 3.6 2017 Ⅰ

143 無名橋３５ 市道3号線 2.1 2017 Ⅰ

144 無名橋３６ 市道1076号線 2.5 2017 Ⅰ

145 無名橋３７ 市道1073号線 2.2 2017 Ⅰ

146 無名橋３８ 市道1058号線 3.2 2017 Ⅰ

147 無名橋３９ 市道1068号線 2.0 2017 Ⅰ

148 無名橋４０ 市道67号線 2.0 2017 Ⅲ

149 無名橋４１ 市道348号線 2.0 2017 Ⅰ

150 無名橋４２ 市道1054号線 4.0 2017 Ⅰ

151 中橋 市道1052号線 3.0 2017 Ⅰ

152 十五反町橋 市道1049号線 2.2 2018 Ⅰ

153 木ノ下橋 市道66号線 2.1 2018 Ⅰ

154 無名橋４４ 市道1084号線 2.8 2018 Ⅰ

155 無名橋４５ 市道942-2号線 3.1 2018 Ⅰ

定期点検

定期点検

定期点検

定期点検

定期点検

定期点検

定期点検

定期点検

定期点検

定期点検

定期点検

定期点検

定期点検

定期点検

定期点検

定期点検

定期点検

定期点検

定期点検

定期点検

定期点検

定期点検

定期点検

橋台補修 ひび割れ補修工、橋台補修 炭素繊維補強工、定期点
検

定期点検

定期点検

定期点検

定期点検

定期点検

定期点検

定期点検
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【別紙１】計画期間（2020年～2024年）で実施する橋りょうの修繕内容及び時期

橋りょう名NO. 路線名
最新

点検年次
延長
（m)

対策の内容（2020年～2024年）
点検時の
健全性

156 無名橋４６ 市道199号線 2.0 2018 Ⅰ

157 無名橋４７ 市道201号線 2.4 2018 Ⅰ

158 無名橋４８ 市道123号線 2.5 2018 Ⅰ

159 無名橋４９ 市道126号線 3.2 2018 Ⅰ

160 無名橋５０ 市道369号線 2.1 2018 Ⅰ

161 無名橋５１ 市道125号線 4.2 2018 Ⅰ

162 無名橋５２ 市道320号線 2.2 2018 Ⅰ

163 吉際橋 市道768号線 4.0 2018 Ⅱ

164 引地橋  市道905-10号線 4.0 2018 Ⅰ

165 城ノ腰橋 市道905-1号線 4.0 2018 Ⅱ

166 長町橋 市道962-1号線 4.0 2018 Ⅰ

167 見附島橋 市道90号線 4.0 2018 Ⅰ

168 島ノ内橋 市道964-1号線 4.0 2018 Ⅰ

169 無名橋５３ 市道797号線 2.0 2018 Ⅰ

170 無名橋５４ 市道1040号線 3.0 2018 Ⅰ

171 無名橋５５ 市道1042号線 3.0 2018 Ⅰ

172 無名橋５６ 市道1044号線 3.0 2018 Ⅰ

173 無名橋５７ 市道1046号線 3.0 2018 Ⅰ

174 大句橋 市道167号線 5.0 2018 Ⅰ

175 無名橋５８ 市道299号線 3.0 2018 Ⅱ

176 無名橋５９ 市道270号線 3.3 2018 Ⅰ

177 無名橋６０ 市道79号線 7.0 2018 Ⅰ

178 無名橋６１ 市道285号線 2.5 2018 Ⅰ

179 小亀橋 市道964-3号線 4.0 2018 Ⅰ

180 猪野尻橋 市道577号線 4.7 2018 Ⅰ

181 中家橋 市道578号線 5.0 2018 Ⅰ

182 西ノ前橋２ 市道572号線 5.0 2018 Ⅰ

183 下坂東橋 市道570号線 5.0 2018 Ⅰ

184 無名橋６２ 市道81号線 3.4 2018 Ⅰ

185 大下橋 市道507-2号線 4.4 2018 Ⅰ

186 西部用水６号橋 市道55号線 3.0 2018 Ⅱ

定期点検

定期点検

定期点検

定期点検

定期点検

定期点検

定期点検

橋台補修 ひび割れ補修・断面修復、定期点検

定期点検

上部工(桁)補修 ひび割れ補修・断面修復、定期点検

定期点検

定期点検

定期点検

定期点検

定期点検

定期点検

定期点検

定期点検

定期点検

上部工(桁)補修 ひび割れ補修・断面修復、定期点検

定期点検

定期点検

定期点検

定期点検

定期点検

定期点検

定期点検

定期点検

定期点検

定期点検

上部工(桁)補修 ひび割れ補修・断面修復、定期点検
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【別紙１】計画期間（2020年～2024年）で実施する橋りょうの修繕内容及び時期

橋りょう名NO. 路線名
最新

点検年次
延長
（m)

対策の内容（2020年～2024年）
点検時の
健全性

187 西部用水５号橋 市道54号線 2.7 2018 Ⅰ

188 無名橋６３ 市道639号線 3.1 2018 Ⅰ

189 矢羽根川橋 市道2117号線 4.0 2018 Ⅱ

190 無名橋６４ 市道85号線 3.0 2017 Ⅱ

191 無名橋６５ 市道740号線 3.0 2017 Ⅱ

192 無名橋６６ 市道528号線 3.7 2017 Ⅱ

193 無名橋６７ 市道527号線 4.4 2017 Ⅱ

194 無名橋６８ 市道917号線 3.9 2017 Ⅰ

195 無名橋６９ 市道832号線 3.4 2017 Ⅱ

196 西部用水３号橋 市道844号線 2.5 2017 Ⅰ

197 無名橋７０ 市道631-2号線 2.0 2017 Ⅰ

198 中橋（仮設） 市道486号線 4.0 2018 Ⅱ

199 無名橋７１ 市道87号線 3.6 2017 Ⅱ

200 山王橋 市道657号線 2.0 2017 Ⅰ

201 無名橋７２ 市道659号線 3.8 2017 Ⅱ

202 無名橋７４ 市道88号線 3.6 2017 Ⅱ

203 無名橋７５ 市道286号線 2.9 2017 Ⅱ

204 無名橋７６ 市道600号線 2.5 2017 Ⅰ

205 無名橋７７ 市道1号線 4.2 2017 Ⅰ

206 無名橋７８ 市道603号線 3.0 2017 Ⅰ

207 無名橋７９ 市道613号線 3.0 2017 Ⅰ

208 無名橋８０ 市道613号線 3.0 2017 Ⅰ

209 無名橋８１ 市道627号線 3.5 2017 Ⅰ

210 無名橋８２ 市道667号線 3.8 2017 Ⅰ

211 無名橋８３ 市道652号線 3.6 2017 Ⅱ

212 無名橋８５ 市道655号線 3.0 2017 Ⅱ

213 無名橋８６ 市道541号線 2.5 2017 Ⅰ

214 無名橋８７ 市道85号線 4.2 2017 Ⅱ

215 二ツ橋 市道2615号線 5.0 2018 Ⅰ

216 無名橋８８ 市道2615号線 2.8 2018 Ⅰ

217 無名橋８９ 市道826号線 4.0 2018 Ⅰ

定期点検

定期点検

橋台補修 ひび割れ補修・断面修復、定期点検

上部工(桁)補修 ひび割れ補修、橋台補修 ひび割れ補修 、定
期点検

橋台補修 ひび割れ補修、定期点検

上部工(床版)補修 ひび割れ補修、定期点検

上部工(桁)補修 断面修復、橋台補修 ひび割れ補修・断面修
復、定期点検

定期点検

上部工(桁)補修 断面修復、定期点検

定期点検

定期点検

上部工(桁)補修 部分的塗装塗替工、定期点検

上部工(桁)補修 断面修復、定期点検

定期点検

上部工(桁)補修 断面修復、定期点検

上部工(桁)補修 断面修復、定期点検

橋台補修 ひび割れ補修、定期点検

定期点検

定期点検

定期点検

定期点検

定期点検

定期点検

定期点検

定期点検

定期点検

定期点検

上部工(桁)補修 断面修復、橋台補修 ひび割れ補修、定期点検

上部工(桁)補修 断面修復、定期点検

定期点検

橋台補修 ひび割れ補修・断面修復、定期点検
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【別紙１】計画期間（2020年～2024年）で実施する橋りょうの修繕内容及び時期

橋りょう名NO. 路線名
最新

点検年次
延長
（m)

対策の内容（2020年～2024年）
点検時の
健全性

218 無名橋９０ 市道737号線 3.2 2018 Ⅰ

219 無名橋９１ 市道900号線 2.3 2018 Ⅱ

220 無名橋９２ 市道1085号線 2.1 2018 Ⅰ

定期点検

上部工(桁)補修 断面修復、橋台補修 断面修復、定期点検

定期点検

- 15 -


