

伊勢原市下水道中期ビジョンスケジュール（R6～R15）

事業名	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15					
公共下水道整備事業 (未普及対策)	●		単独(3号) 3,4,5分区 流域(2号) 24分区		●										
									●		未整備箇所(市街化区域、調整区域)	●			
浸水対策事業	●		板戸川第1-1幹線	●											
			●												
									●		歌川第7-1幹線	●			
									●		矢羽根第1排水区	●			
地震対策事業 (管渠・処理場・ポンプ場)	●					マンホールトイレスシステム(伊勢原高校、成瀬中、桜台小、比々多小、緑台小、山王中、中沢中)					●				
	●										管渠耐震化	●			
	●										処理場・ポンプ場	●			
長寿命化対策事業 (管渠・処理場・ポンプ場)	●			管渠布設替え・蓋交換		●					●		管渠布設替え・蓋交換	●	
				●	管更生		●					●		管更生	●
	●					●					●	●	●		
						●					●	●	●		
	●										処理場・ポンプ場	●			




中期ビジョン箇所図〔R6~R15〕

【土木部 下水道整備課】

- 公共下水道整備事業（未普及対策）
- 浸水対策事業
- 地震対策事業
- 長寿命化対策事業

作成日：R6.2.13



凡例

- 公共下水道整備事業（未普及対策）
- 浸水対策事業
- 地震対策事業
- 長寿命化対策事業